



PROJETO **Corevent**

Leonardo Luzetti, Lucas Gomes e Vinícius Cassemira

Backlog de Abril/2026

1

Cadastro de usuários

- Perfil de organizador e participante
- Login e gerenciamento de dados

2

Criação e Publicação de Eventos

- Presencial, online ou híbrido
- Data, local, descrição e imagem
- Página pública personalizada

3

Gerenciamento de Inscrições

- Tipos de ingresso (gratuito, VIP, lotes)
- Controle de vagas e lista de inscritos

4

Gestão de Participantes

- Check-in via QR Code

5

Relatórios e Controle

- Número de inscritos
- Métricas básicas de participação

COMO VAI
FUNCIONAR?

RELATÓRIO DE ABRIL

Neste mês, focamos no desenvolvimento da aplicação

O QUE FOI FEITO

*Diagrama BPMN, SWOT/FOFA e
USER FLOW*

*Início do Desenvolvimento APP e
da API*

*Alteração na estrutura do banco
de dados*


DIFICULDADES

Definição escopo do BPMN

*Escolha na arquitetura do
projeto*

DIAGRAMA BPMN

Check-in evento



Convite colaborador




DIAGRAMA BPMN

Compra ingresso






DIAGRAMA USER FLOW




Autenticação, compra de convite e check-in

ANÁLISE SWOT/FOFA



ARQUITETURA DO PROJETO (MOBILE)



A arquitetura escolhida para a aplicação mobile será a **MVVM**(Model-View-ViewModel)


Model: É a camada de dados. Ela representa a lógica de negócio e o gerenciamento de dados

View: É a interface do usuário, sua única responsabilidade é exibir informações e capturar as interações do usuário


ViewModel: Atua como uma ponte entre a View e o Model. Ela solicita dados ao Model e os prepara para que a View possa exibi-los

NOVA ESTRUTURA

BANCO DE DADOS



DESENVOLVIMENTO API



FERRAMENTAS E STACK USADA:

NestJS




Visual Studio Code




GitHub



Docker / DockerHub



DESENVOLVIMENTO APP



FERRAMENTAS E STACK USADA:

.NET MAUI




Visual Studio



GitHub



NOSSO QUADRO NO TRELLO





ORGANIZAÇÃO NO **GITHUB**

<https://github.com/corevent>

EMPRESAS **PARCEIRAS**

À nossa madrinha, **Labi9 TI**, nosso muito obrigado pela parceria e confiança depositada em nosso projeto.



PLANEJAMENTO DO **MÊS DE MAIO**

Finalizar o desenvolvimento do projeto

Atualização da documentação

Arquitetar a hospedagem e uso da nuvem





OBRIGADO

NOS ACOMPANHE

<https://github.com/corevent>